

2022年上半年*全国计算机技术与软件专业技术资格(水平)考试

系统集成项目管理工程师

基础精讲班



奉旨考过 feng zhi kao guo -09【第5章】项目立项管理











讲师:朱建军 (江山老师)

第5章:项目立项管理(5分)

分值 年份	12	12	13	13	14	14	15	15	16	16	17	17	18	18	19	19	20	21	21
考点情况	上	下	上	下	上	下	上	下	上	下	上	下	上	下	上	下	下	上	下
1、项目建议书		1		1	2		1			1		1	1	1	1	1	1	1	1
2、可研	1	4	2		1	2	2	2	1		2	2	1	2	2	2	2	2	2
3、项目评估和论证	1		2	1	2	1	2	1	1	1									
4、项目识别/供应商立项								1	2	2		1	1	1	1	1	1	1	
5、招投标										1	1	1	1	1	1	1	1	1	2
总分	2	5	4	2	5	3	5	4	4	5	3	5	4	5	5	5	5	5	5

学习建议:大概考5分,掌握建议书、可研、项目论证和评估、供应商立项、招投标,必须得分


领域	问题	中级	高级
	项目可行性研究的内容	11 下/13 下/20 下	08下
可研	项目立项前包括 4 个过程/作用	13下	
立项	项目可行性研究的主要步骤	11下	
	项目论证包含哪些?	17上	



上午题历年考点大数据




案例历年理论题考考点



对于甲方的立项: 需求调研→编写项目申请书→可行性研究(初步、详细、机会)→项目论证→项目论证→项目论证→证据

对于乙方的立项:看到招标文件→进行项目识别→可行性研究(初步、详细、机会)→项目论证→项目论证→项目论证→项目→参加投标→中标拿到项目→签订合同





1.项目概述 2.项目建设单位概况 3.需求分析和项目建设的必要性 4.总体建设方案 项目 5.本期项目建设方案 6.项目招标方案 报告的 7.环保、消防、职业安全 项目 审批 8.项目组织机构和人员培训 9.项目实施进度 10.投资估算和资金来源 11.效益与评价指标分析 12.项目风险与风险管理

内容

由第三方进行评价、分析和论证,为银行的贷款决策或 行政主管部门的审批决策提供科学依据

项目可行性研究报告的编制内容与项目建议书批复内容有重大变更的,应重新报批 项目建议书

项目初步设计方案和投资概算报告的编制内容与项目可行性研究报告批复内容有重 大变更或变更投资超出**已批复总投资额**度10%的,应重新报批可行性研究报告。

项目初步设计方案和授资概算报告的编制内容与项目可行性研究报告批复内容有少 量调整且其调整内容未超出**已批复总投资额**度10%的,需在提交项目初步设计方案 和投资概算报告时以独立章节对调整部分进行定量补充说明。


报告的 项目审批部门委托有资质的咨询机构评估后审核批复,或报国务院审批后下达批复 审批

可行性研究报告的内容和审批



可行性研究 的阶段

前三个可以合并, 但是详细可行性研究是不可或缺的



招投标

①就同一招标项目向潜在投标人或者投标人提供**有差别**的项目信息;

②设定的资格、技术、商务条件与招标项目的具体特点和实际需要 不相适应或者与合同履行无关;

③以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标条件;

④对潜在的投标人或者投标人采取**不同的资格审查或者评标标准**;

⑤限定或者指定特定的专利、商标、品牌、原产地或者供应商;

⑥非法限定潜在投标人或者投标人的所有制形式或者组织形式


⑦以其他**不合理**条件限制、排斥潜在的投标人或者投标人


与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人,不得参加投标

单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标

招标人 不合理 条件限制







投标人少于3个的,不得开标

评标报告应当由评标委员会全体成员签字

招标人应当自收到评标报告之日起3日内公示中标候选人,公示期不得少于3日

公示期有异议的,招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复

招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人,第一中标候选人放弃中标的,因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提供履约保证金、或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情况,不符合招标条件的,招标人可以按照**评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人,也可以重新招标**

招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人,也可以授权评标委员会直接确定中标人,中标通知书对招标人和中标人具有法律效力

招标人应在书面合同签订后5日内退还投标保证金及银行同期存款利息

履约保证金不得超过中标合同金额的10%


合同约定或者经**招标人**同意,可将中标项目的部分**非主体、非关键性工作**分包给他人完成

接受分包的人应当具备相应的资格条件,并不得再次分包


中标人应当就分包项目向招标人负责,接受分包的人就分包项目承担连带责任

- - - -) 分包

招投标



合同谈判和签订



- 【例1-19上】关于项目建议书的描述,不正确的是()。
 - A.项目建议书可作为可行性研究的依据
 - B.系统集成类项目建议书的内容可进行扩充和裁剪
 - C.项目建议书是建设单位向上级主管部门提交的文件
 - D.系统集成项目必须提供项目建议书
- 【例2-**19上**】项目可行性研究的内容中()主要从资源配置的角度衡量项目的价值,项目在实现经济发展目标、有效配置经济资源、增加供给、创造就业、改善环境、提高人民生活等方面的效益。
 - A.投资必要性 B.技术可行性 C.经济可行性 D.组织可行性
 - 【例3-19上】关于项目可行性研究的描述中,不正确的是()。
 - A.初步可行性研究可以形成初步可行性报告
 - B.项目初步可行性研究与详细可行性研究的内容大致相同
 - C.小项目一般只做详细可行性研究初步可行性研究可以省略
 - D.初步可行性研究的方法有投资估算法、增量效益法等

- 【例4-19上】依据《中华人民共和国招投标法》,不正确的是()。
 - A.投标人少于3个的不得开标
 - B.招标人和中标人应当在中标通知发出之日起30日内订立面合同
 - C.招标人不可以自行选择招标代理机构
 - D.中标通知书对招标人和中标人具有法律效力
- 【例5-19上】系统集成供应商在进行项目内部立项时的工作不包括()。
 - A.项目资源估算 B.任命项目经理 C.组建项目CCB D.准备项目任命书
- 【例6-19下】关于项目建议书的描述,不正确的是()。
 - A.项目建议书是项目建设单位向上级主管部门提交的项目申请文件
 - B.集成类项目建议书的内容包含业务分析、建设方案、实施进度等
 - C.项目建议书是国家或上级主管选择项目的依据
 - D.项目建议书是必需的,是后续可行性研究的基础

【例7-19下】()不属于项目可行性研究报告的内容。

A.项目建设必要性 B.项目建设方案 C.项目实施进度 D.变更管理计划

【例8-19下】对于不同规模和类别的项目,初步可行性研究可能出现的结果包括()。

- ①肯定,对于比较小的项目甚至可以直接"上马"
- ②肯定,转入详细可行性研究
- ③展开专题研究,如建立原型系统,演示主要功能模块或者验证关键技术
- ④否定,项目应该"下马"
- ⑤否定,进行机会可行性研

A.1345 B.1234 C.1245 D.2345

【例9-**19下**】根据2019年修订的《中华人民共和国招投标法实施条例》招标文件要求中标人要提交履约保证金的,属约保证金不得超过中标合同金额的()。

A.2% B.5% C.10% D.15%

- 【例10-19下】关于供应商项目内部立项的描述,不正确的是()。
 - A.任何规模和类型的项目均要求进行内部立项
 - B.通过项目立项方式可以确定合理的项目绩效目标
 - C.通过项目立项方式可以分为项目分配资源
 - D.以项目型工作方式,提升项目实施效率
- 【例11-20下】关于项目建议书的描述,不正确的是()。
 - A.项目建议书不能和可行性研究报告合并
 - B.项目建议书是国家或上级主管部门选择项目的依据
 - C.项目建议书是对拟建项目提出的框架性的总体设想
 - D.项目建议书内容可以进行扩充和裁剪
- 【例12-20下】项目可行性研究报告不包含()。
 - A.项目建设的必要性 B.总体设计方案 C.项目实施进度 D.项目绩效数据

【例13-**20下**】 () 需要对项目的技术、经济、环境及社会影响等进行深入调查研究,是一项费时、费力且需要一定资金支持的工作。

A.机会可行性研究 B.详细可行性研究 C.初步可行性研究 D.研究报告的编写

【例14-20下】(),该行为属于招标人与投标人串通投标。

A.投标人之间约定中标人

B.对潜在投标人或者投标人采取不同的资格审查或者评标标准

C.不同投标人的投标文件相互混装

D.招标人授意投标人撤换、修改投标文件

【例15-**20下**】某系统集成供应商与客户签署合同后,通过()可以将组织对合同的责任转移到项目组。 A.项目建议书 B.内部立项制度 C.可行性报告 D.项目投标文件

【例16-21上】 () 不属于项目建议书的主要内容。

A.建设必要性 B.业务分析 C.招投标方案 D.效益与风险分析

【例17-**21上**】在项目可行性研究内容中,()主要从资源配置的角度衡量项目的价值,评价项目在实现区域经济发展目标、有效配置经济资源等方面的效益。

A.投资必要性 B.技术可行性 C.经济可行性 D.财务可行性

【例18-**21上**】 ()的主要任务是投资项目或投资方向提出建议,并对各种设想的项目和投资机会做出鉴定,其目的激发投资者的兴趣。

A.机会可行性研究 B.初步可行性别究 C.详细可行性研究 D.可行性研究服告

【例19-21上】关于项目招投标的描述,不正确的是()。

- A.国有资金占主主导地位的项目公开招标
- B.需要采用新技术的项目可以不进行招标
- C.招标人授意投标人撤换、修改投标文件属于串通投标
- D.中标候选人应当不超过3个,并表明顺序

【例20-21上】系统集运商进行项目内部立项的主要原因不包括()。

A.为项目分配资源 B.确定合理的项目绩效 C.提升项目实施效率 D.保障项目接受法律保护

- 【例21-21下】关于项目建议书的描述不正确的是()。
 - A.项目建议书是项目建设单位向上级主管部门提交的项目申请文件
 - B.建议书是对拟建项目提出的框架性的总体设想
 - C.编制项目建议书为可行性研究提供依据,是项目必不可少的阶段
 - D.建设单位在编制建议书时,可将中央和国务院的有关文件规定及所处行业的建设规划作为依据
- 【例22-21下】()用于分析项目对政治体制、方针政策、经济结构、法律道德等的影响。
 - A.投资必要性 B.社会可行性 C.组织可行性 D.经济可行性
- 【例23-21下】关于可行性研究的描述不正确的是()。
 - A.初步可行性研究的目的是激发投资者的兴趣、寻找最佳投资机会
 - B.项目的初步可行性研究阶段是可以省去的
 - C.详细可行性研究是一项费时、费力且需要一定资金支持的工作
 - D.项目评估的目的是审查项目的可行性研究的可靠性、真实性和客观性

- 【例24-21下】关于项目招投标的描述,正确的是()。
 - A.资格预审文件或者招标文件的发售期不得少于7天
 - B.投资保证金不得超过招标项目后算价的1%
 - C.一个招标项目只能有一个标底
 - D.中标候选人应当不超过2个并标明排序
- 【例25-21下】关于招投标相关的描述,不正确的是()。
 - A.合同的主要条款应与招标文件和中标人的投标文件内容一致
 - B.招标人和投标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议
 - C.如果中标人不同意按照招标文件规定条件按时签约,应重新组织招标
 - D.如果所有投标人都没有能够按照招标文件的规定和条件进行签约,则可以宣布本次招标无效

>>> 参考答案

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D	С	D	С	С	D	D	В	С	Α
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Α	D	В	D	В	С	С	Α	В	D
21	22	23	24	25					
С	В	Α	С	С					

加入正版课程获得VIP全套增值服务

题咨询联系江山老 QQ/微信:51815498











早拿证









我





